VIETNAM : Hué (gestion y

des boues de vidange)

Grace a une coopération historique avec I’AIMF et son réseau partenaire, la
municipalité de Hué a pu bénéficier de I« Initiative pour la Santé & la Salubrité en
Villes (ISSV) », lancée conjointement par ’AIMF et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Station de fraitement des lixivi

Les dates clés

2003

ats.

Convention votée
a ’unanimité
lors du Conseil

d’administration
du SIAAP
18/04/2019

Objectif de la coopération

Les projets concernés par cette initiative, appuyés par une démarche
innovante, abordent, notamment, la problématique de I'assainissement
via le traitement et la gestion des boues de vidange (GBV).
Ce partenariat vise a accompagner la  municipalit¢ dans
I'établissement de sa stratégie de GBV en termes techniques,
organisationnels et financiers.

Des études relatives au diagnostic, a la stratégie et la mise en place d'un
environnement favorable au développement de la filiere sont prévues.

Elles seront complétées de propositions chiffrées pour la mise en ceuvre,
a moyen terme, de projets concrets relatifs aux institutions, a
'organisation et l'optimisation du rble des acteurs de la filiere et la
création d’'un site de transformation des matiéres fécales.

Les partenaires du projet :
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
AESN

| Comité populaire de Hué

AIMF : 300 000 €

AESN : 600 000 €
Ville de Hué : 600 000 €
Siaap : 300 000 €

2020 2021

Colts du projet : Total 1 800 000 €

2022 2023 2024 2025

Focus sur
@...Ies actions a mi 2024

Aprés la phase étude réalisées en plein Covid en 2021, la restitution a pu

se faire a distance en janvier 2022 avec la nouvelle municipalité de Hué.

Le choix du terrain et de la filiere de traitement des boues de vidange de

la ville a été arrété en mai 2022 et une convention pour la réalisation de
cette filiere a pu étre présentée au CA de juin 2022.

La municipalité, compte tenu du changement de réglementation au

Vietnam , a du designer début 2024 un comité de pilotage vietnamien de ce
Projet, ce qui a retardé le démarrage du projet. Et a changé de terrain de
construction de la station? L’ AESN s’est pour l'instant désengagé du projet

...les actions a réaliser fin 2024 et 2025
Les études de conception de cette station ont été reprises ainsi que
que le contact avec I’ AESN . Le démarrage des travaux devrait se faire
début 2025 pour une inauguration fin 2025 avec aprés un an de suivi du
fonctionnement et de I'exploitation . Un avenant de délai est a I étude

Nombre de bénéficiaires :

65 0 0 0 habitants

Taux d’acces a I’'assainissement dans le pays :

75%

Rang IDH du pays :

117¢/189
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Fin du phase construction
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